

湖北国土资源职业学院 诊改工作简报

第五期（2020年8月15日）

湖北国土资源职业学院诊改办公室

编者按：8月14日，学校内部质量保证体系诊断与改进工作办公室（简称诊改办），对8月8日—14日的诊改工作进度开展了检查，对照7月31日布置的工作任务，核对完成进度，继续布置推进下周工作。

一、8月8日—14日工作完成情况

1. 完成人事处处长、学工处处长、信息中心主任层面报告的初稿。

完成进度：完成初稿

2. 各层面工作人员检查所有的平台数据，确保数据完善。

完成进度：已经与公司沟通，部分数据有待完善。

3. 启动备选的专业负责人、课程负责人、教师、学生对诊改平台双链的维护。

完成进度：基本完成，部分数据有待完善。

4. 启动备选外所有专业、课程、教师、学生双链的维护（数据回写、审核）。

完成进度：因公司数据还在完善，此工作还未完成。

5. 备选的专业、课程、教师、学生四个层面诊改报告审核完成。

完成进度：完成。

6. 效能管理平台，8月15日前完成任务分解。

完成进度：基本完成。

7. “十三五”规划以及专项规划定稿。

完成进度：基本完成。8月13号召开“十三五”专项规划负责人会议，完成了“十三五”总规的定稿以及明确了子规划修编要求。

8. 启动二级学院（部）子规划编制。

完成进度：待“十三五”专项规划、子规划确定后再推进二级学院（部）子规划编制。

9. 诊改质量文化。完成诊改“应知应会”知识库。完成诊改访谈要点的编制。

完成进度：完成。

二、8月15日-22日工作安排

1. 完成“十三五”专项规划，启动二级学院（部）子规划编制。

责任人：专项规划负责人、二级学院（部）负责人

2. 各层面工作人员检查所有的平台数据，确保数据完善。备选的专业、课程、教师、学生四个层面诊改报告打磨，为8月下旬请专家现场辅导做准备。

责任人：姚先文、李军民、秦戟

3. 启动备选外所有专业、课程、教师、学生双链的维护（数据回写、审核）。

责任人：姚先文、李军民、秦戟

4. 效能管理平台运行情况检查。

责任人：铁肖永

5. 诊改质量文化。“应知应会”知识库、诊改访谈要点下发学习。

责任人：杨德全

6. 督促相关责任单位对诊改资料收集。

责任人：杨德全

7. 2018年学校诊改报告、2019年学校诊改报告初稿。

责任人：杨德全