

湖北国土资源职业学院 诊改工作简报

第八期（2020年9月16日）

湖北国土资源职业学院诊改办公室

编者按：9月16日，学校内部质量保证体系诊断与改进工作办公室（简称诊改办），对照9月1日布置的工作任务，对9月1日—15日的诊改工作进度开展了检查，核对完成进度，继续布置推进下一阶段工作。

一、9月1日—15日工作完成情况

1. 完成二级学院（部）子规划编制。

责任人：二级学院（部）负责人

完成情况：已经完成

2. 进入备选的专业、课程、教师、学生四个层面要求：一是提交所有备选的诊改报告、PPT、汇报讲稿定稿；二是确定预复核汇报人员，并组织演练练习。专业、课程、教师、学生四个层面要求各工作组选2名老师现场汇报（时间15分钟，要提交完整的诊改报告、PPT、汇报讲稿）。

要求：9月12号前提交以上所有定稿材料给张赢，9月14号前安排1次校内演练，要求汇报老师能够熟练、脱稿汇报。

责任人：姚先文、李军民、秦戟

完成情况：已经完成。演练安排在9月22日

3. 诊改材料。按照6月23号会议诊改材料清单（见附件），要求全部提交到位，各专班要安排专人督促收集（有电子版的交电子版，汇编成册的纸质版要交纸质版材料）。

要求：9月12号前提交以上所有定稿材料给张赢。

责任人：杨德全、各专项工作组负责人

完成情况：已经完成。正组织把资料上传诊改平台。

4. 人事处长、信息处长、学工处长诊改报告、汇报PPT

要求：9月12号前提交以上所有定稿材料，9月14号前安排1次校内演练

责任人：李军民、侯文平、秦戟

完成情况：已经完成。演练安排在9月22日

5. 诊改应知应会知识学习与测验、诊改调查问卷

责任人：杨德全

完成情况：已经完成。测试安排在9月16日后。

6. 9月7号前组织全校专兼职教师进行诊改平台诊改报告编制培训

责任人：姚先文、李军民、秦戟

完成情况：已经完成。正安排诊改平台诊改报告编制。

二、9月16日-30日工作安排

按照10月15日省教育厅正式复核、9月25日左右省教育厅诊改专家到学校预复核时间节点,以及教育厅要求所有诊改材料在专家进校复核前1个月上网公示等要求,特作以下安排:

1. 初步安排在9月22日做一次汇报演练。

演练参加人：人事处长、信息处长、学工处长；备选专业、课程、教师、学生（辅导员）层面各安排2人汇报。

责任人：杨德全、各专项工作组负责人

2. 迎接9月下旬省教育厅专家预复核。

责任人：杨德全、李军民、姚先文、秦戟、候文平

3. 组织诊改平台资料上传以及组织诊改平台报告的编制。

责任人：杨德全、李军民、姚先文、秦戟

4. 诊改应知应会知识学习与测验

责任人：杨德全

5. 推进效能管理平台应用

责任人：铁肖永