

# 湖北国土资源职业学院 诊改工作简报

第四期（2020年8月7日）

湖北国土资源职业学院诊改办公室

**编者按：**8月7日，学校内部质量保证体系诊断与改进工作办公室（简称诊改办），对8月1日—7日的诊改工作进度开展了检查，对照7月31日布置的工作任务，核对完成进度，继续布置推进下周工作。

## 一、8月1日—7日工作情况

8月1日—5日诊改办各专班持续推进各层面诊改报告编制（12个专业、63门课程、21个教师、25个班级），对已提交报告进行审核；8月3日诊改办召开了7月份诊改工作总结会议；8月4日完成学校“十三五”教育事业发展规划评估总结。各项工作按计划有序推进。

**截止8月7日，工作完成情况如下：**

### 1. 会议部署

8月3日，诊改专班召开7月份工作总结会议。会上通报了6月23日发布的诊改复核工作任务完成情况，并布置8月份工作任务。各专项工作组组长对7月份工作任务进行总结。

### 2. 诊改报告及相关资料收集

学校层面：学校“十三五”教育事业发展规划原稿修订、总结已完成；人事处处长、学工处处长、信息中心主任层面报告的初稿完成60%；

专业层面：备选专业诊改报告（交齐、待审核）、汇报PPT模版制作完成；

课程层面：课程建设规划（部分）、课程标准（部分）、备选课程诊改报告（交齐、待审核）、汇报PPT模版制作完成；

教师层面：备选教师诊改报告（交齐、待审核）、汇报PPT模版制作完成；

学生层面：学生诊改报告（交齐）、备选班级诊改报告（交齐）。

### 3. 诊改平台升级建设

各层面检查诊改平台质控指标数据；学生层面趣拓数据对接；效能管理平台任务分解。

## 二、8月8日—16日工作安排

1. 完成人事处处长、学工处处长、信息中心主任层面报告的初稿。

责任人：李军民、秦戟、候文平

2. 各层面工作人员检查所有的平台数据，确保数据完善。

责任人：姚先文、李军民、秦戟

3. 启动备选的专业负责人，课程负责人、教师、学生对诊改平台双链的维护。

责任人：姚先文、李军民、秦戟

4. 启动备选外所有专业、课程、教师、学生双链的维护（数据回写、审核）。

责任人：姚先文、李军民、秦戟

5. 备选的专业、课程、教师、学生四个层面诊改报告审核完成。

责任人：姚先文、李军民、秦戟

6. 效能管理平台，8月15日前完成任务分解。

责任人：铁肖永

7. “十三五”规划以及专项规划定稿。

责任人：各专项规划负责人

8. 启动二级学院（部）子规划编制。

责任人：各二级学院（部）负责人

9. 诊改质量文化。完成诊改“应知应会”知识库。完成诊改访谈要点的编制。

负责人：杨德全