

湖北国土资源职业学院 诊改工作简报

第三期（2020年7月31日）

湖北国土资源职业学院诊改办公室

编者按：7月31日，学校内部质量保证体系诊断与改进工作办公室（简称诊改办），对7月24日—31日的诊改工作进度开展了检查，对照6月23日发布的诊改复核工作任务清单和时间节点，梳理任务完成进展，并将结果进行了通报，继续推进下一阶段工作。

一、7月24日-7月31日工作情况

7月24日-7月31日诊改办各专班分别组织了专业层面、课程层面、教师层面、学生层面的备选教师培训，推进各层面诊改报告编制（12个专业、63门课程、21个教师、25个班级）。学校“十三五”事业发展规划专项工作组相关人员持续对“十三五”规划及各专项规划进行修订，编制规划总结。各项工作按计划有序推进。

截止7月31日，工作完成情况如下：

1. 会议部署

7月28日，教师诊改专班针对教师层面个人诊改报告撰写，组织复核备选教师采用线上模式进行了培训活动。

7月28日，专业诊改和课程诊改专班在图文行政中心703会议室召开了专业和课程两个层面的诊改工作培训会。

7月29日，学校办公室组织了效能管理平台的任务分解培训。

7月30日，召开了“十三五”教育事业发展规划、专项规划汇编修订会议。副校长周从军、宣传部、教务处、人事处、就业办、信息中心、后勤基建处、质量管理处负责人参加了会议。

2. 诊改报告及相关资料收集

学校层面：学校“十三五”事业发展规划、专项规划指标修订；学校诊改工作汇报（院长汇报）初稿已完成；学校内部质量保证体系自我诊改报告初稿完成20%；人事处处长、学工处处长、信息中心主任层面报告的初稿完成20%；

专业层面：专业人才培养方案（部分）、汇报PPT模版制作完成20%；

课程层面：课程建设计划、课程建设标准、课程标准（部分）、汇报PPT模版制作完成20%；

教师层面：备选教师诊改报告（3份、待审核）、汇报PPT模版制作完成30%；

学生层面：学生诊改报告（部分）、班级诊改报告（4份）。

3. 诊改平台升级建设

各层面检查诊改平台质控指标数据，进行校正优化；诊改平台对接趣拓学生层面数据；效能管理平台任务分解（29号开展了二级单位负责人培训）。

二、8月1日-7日工作安排

1. 完成人事处处长、学工处处长、信息中心主任层面报告的初稿。

责任人：李军民、秦戟、侯文平

2. 完成2018年、2019年学校内部质量保证体系自我诊改报告初稿

责任人：杨德全

3. 学校诊改工作汇报（院长汇报）定稿

责任人：杨德全

4. 完成总规、专项规划的内容修订及总结

责任人：杨德全、姚先文、韩金菊、侯文平、李军民、柳军、钟卫东

5. 制作备选专业、课程、教师、学生四个层面的PPT模版。

责任人：姚先文、李军民、秦戟

6. 推进各层面诊改报告编制，5号前完成所有备选的12个专业、63门课程、21个教师、25个班级报告初稿。

责任人：姚先文、李军民、秦戟

7. 7号前完成趣拓、诊改平台数据对接。检查诊改平台质控指标数据，为下一阶段推进备选之外的专业、课程、教师、学生四个层面诊改报告编制作准备。

责任人：姚先文、李军民、秦戟

8. 完成效能平台任务分解（按照时间节点，已经完成任务督促相关人员办结、评价）。

责任人：铁肖永