

湖北国土资源职业学院 诊改工作简报

第五期（2020年8月24日）

湖北国土资源职业学院诊改办公室

编者按：8月24日，学校内部质量保证体系诊断与改进工作办公室（简称诊改办），对8月24日—31日的诊改工作进度开展了检查，对照8月15日布置的工作任务，核对完成进度，继续布置推进下周工作。

一、8月15日—24日工作完成情况

1. 完成“十三五”专项规划，启动二级学院（部）子规划编制。

完成情况：已经完成“十三五”专项规划，还未启动二级学院（部）子规划编制。

2. 各层面工作人员检查所有的平台数据，确保数据完善。备选的专业、课程、教师、学生四个层面诊改报告打磨，为8月下旬请专家现场辅导做准备。

完成情况：基本完成

3. 启动备选外所有专业、课程、教师、学生双链的维护（数据回写、审核）。

完成情况：已经启动，部分完成

4. 效能管理平台运行情况检查。

完成情况：基本完成

5. 诊改质量文化。“应知应会”知识库、诊改访谈要点下发学习。

完成情况：完成

6. 督促相关责任单位对诊改资料收集。

完成情况：已经启动

7. 2018年学校诊改报告、2019年学校诊改报告初稿。

完成情况：部分完成

二、8月25日-31日工作安排

1. 启动二级学院（部）子规划编制。

责任人：二级学院（部）负责人

2. 各层面工作人员检查所有的平台数据，确保数据完善。专业、课程、教师、学生四个层面要求各工作组选2名老师现场汇报（时间15分钟，要提交完整的诊改报告、PPT、汇报讲稿）。要求汇报老师能够熟练、脱稿汇报。

责任人：姚先文、李军民、秦戟

3. 按照6月23号会议诊改材料清单，要求月底全部提交到位，各专班要安排专人督促收集（有电子版的交电子版，汇编成册的纸质版要交纸质版材料），月底诊改办安排专人检查，并通报检查结果。

责任人：杨德全、各专项工作组负责人

4. 人事处长、信息处长、学工处长诊改报告、汇报PPT

责任人：李军民、侯文平、秦戟

5. 2019年学校诊改报告初稿。

责任人：杨德全